



ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริม  
และพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)  
ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)  
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)





## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปประเด็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 1/2566  
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

2.2 การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ  
(สมุนไพร) งวดที่ 2 เพิ่มเติม

2.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ  
(สมุนไพร) โดย 19 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนำเสนอมูล  
ความก้าวหน้าฯ

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

3.1 การจัดทำ Webpage (HERBS MOAC) การขับเคลื่อนงานสมุนไพรกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์

3.2 การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิต  
สินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)







# ระเบียบวาระที่ 1

## เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ





# ระเบียบวาระที่ 2

## เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปประเด็นการประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

สรุปประเด็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ(สมุนไพร)  
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

1. รับทราบ รายการ Herbal Champion ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2
2. รับทราบ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลขับเคลื่อนสมุนไพร
3. รับทราบ ความก้าวหน้าโครงการฯที่ดำเนินการใน 24 จังหวัด
  - ในแต่ละจังหวัดมีการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
  - บางจังหวัดมีการเปลี่ยนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานโครงการ
  - มีการดำเนินงานผ่านกลไก SCP ในจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการภายในจังหวัด



# ระเบียบวาระที่ 2

## เรื่องเพื่อทราบ

2.2 การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ(สมุนไพร)  
งวดที่ 2 เพิ่มเติม

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ แจ้งการจั้ดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้ำเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) งวดที่ 2 เพิ่มเติม กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อกเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน จึงดำเนินการจั้ดสรรงบประมาณงวดที่ 2 เพิ่มเติม ให้แก่ 5 จังหวัดที่ไม่ได้รั้บบประมาณในงวดที่ 1 รายละเอียดดังนี้

จังหวัด	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1. เพชรบูรณ์ 2. ฉะเชิงเทรา 3. ชลบุรี 4. พระนครศรีอยุธยา 5.ประจวบคีรีขันธ์	1.อบรมการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร 1.1 จัดเวทีวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร 1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้การเพื่ประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร 1.3 ศึกษาดูงานจุดที่มีการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ	40,500	จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 เพิ่มเติม
	2. จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	10,000	
	3. บริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร (ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระดับจังหวัด)	10,000	
	<b>รวม</b>	<b>60,500</b>	





# ระเบียบวาระที่ 2

## เรื่องเพื่อทราบ




2.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)  
โดย 19 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนำเสนอข้อมูล ความก้าวหน้าฯ



# การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน มีการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ กำหนดพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดเมืองสมุนไพร และจังหวัดข้างเคียง มุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนา มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 มีการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การดำเนินงานส่วนกลาง (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)
2. การดำเนินงานในระดับจังหวัด (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด) ประกอบด้วย 14 จังหวัดเมืองสมุนไพร ได้แก่ เชียงราย พิชณุโลก สกลนคร อุตรธานี มหาสารคาม สุรินทร์ อานาจเจริญ อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี จันทบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา และ 10 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ น่าน ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี เพชรบูรณ์ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ และตรัง



# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (หน่วย : บาท) อ้างอิงตามระบบ GFMS

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ(สมุนไพร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท โดยได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 จำนวน 1,500,000 บาท



หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	เงินจัดสรรงวดที่ 1	เงินจัดสรรงวดที่ 2 (รายการจัดสรร)	เบิกจ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ
ส่วนกลาง ( กนท.)	954,320	280,500	1,500,000	211,478	75.39
ส่วนภูมิภาค ( กษ. จังหวัด)	2,045,680	1,219,500		294,880	24.18

รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)  
โดย 19 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงวดที่ 1

ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคใต้
1. จังหวัดเชียงราย	5. จังหวัดอุดรธานี	11. จังหวัดสระบุรี	17.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. จังหวัดพิษณุโลก	6. จังหวัดสุรินทร์	12. จังหวัดนครปฐม	18. จังหวัดสงขลา
3. จังหวัดอุทัยธานี	7. จังหวัดสกลนคร	13. จังหวัดปราจีนบุรี	19. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดน่าน	8. จังหวัดมหาสารคาม	14. จังหวัดจันทบุรี	
	9. จังหวัดอำนาจเจริญ	15. จังหวัดสระแก้ว	
	10. จังหวัดบุรีรัมย์	16. จังหวัดราชบุรี	



# การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566





# การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว ตำบลโคกปีบ อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566



## การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว ตำบลโคกปีบ อําเภอมือง จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566

### ปัญหา/อุปสรรค

- 1) น้ำสำหรับเพราะปลูกอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ปัจจุบันใช้น้ำบาดาล
- 2) โรงผลิตพืชสมุนไพร และเก็บผลผลิตแปรรูปสมุนไพร ยังไม่ได้มาตรฐาน อาจทำผลผลิตที่จัดเก็บเกิดความเสียหาย
- 3) ไม่มีโรงตากสมุนไพร อาจเกิดปัญหาในการแปรรูปสมุนไพรในช่วงหน้าฝน
- 4) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เคยปลูกสมุนไพรมาก่อนจึงขาดความรู้ในการผลิต
- 5) ขาดการสนับสนุนหัวพันธุ์ขมิ้น เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มได้นำไปทดลองปลูก โดย 1 ไร่ ต้องใช้หัวพันธุ์ประมาณ 200 กิโลกรัม



# การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร สหกรณ์การเกษตรห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566



## การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร สหกรณ์การเกษตรห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566

### ปัญหา/อุปสรรค

1. ต้นทุนการปลูก การเก็บผลผลิต ต้องใช้แรงงานทำให้มีต้นทุนสูง
2. การหาพันธุ์ขมิ้นเพื่อนำมาปลูกมีไม่เพียงพอ
3. การนำผลผลิตสมุนไพรขมิ้นมาแปรรูปจำหน่ายในรูปแบบผง ร้านค้ายังไม่ได้ให้การยอมรับเท่าที่ควร
4. การแปรรูปผลผลิตขมิ้นยังต้องใช้แรงงานคนในการหั่นเพื่อนำไปอบ ขาดเครื่องมือที่ช่วยในการแปรรูป
5. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรบางส่วนยังไม่ได้ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP



# การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 15 มีนาคม 2566





# การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

## ปัญหา/อุปสรรค

- 1) ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตที่ชัดเจน
- 2) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เคยปลูกสมุนไพรมาก่อนจึงขาดความรู้ในการผลิต
- 3) ไม่มีโรงตากสมุนไพร อาจเกิดปัญหาในการแปรรูปสมุนไพรในช่วงหน้าฝน
- 4) ไม่มีโรงเก็บผลผลิตที่แปรรูป(ตากแห้ง) ทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายได้



# การลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 16 มีนาคม 2566





# การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 16 มีนาคม 2566

## ปัญหา/อุปสรรค

- 1) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เคยปลูกสมุนไพรมาก่อนจึงขาดความรู้ในการผลิต
- 2) ไม่มีโรงตากสมุนไพร อาจเกิดปัญหาในการแปรรูปสมุนไพรในช่วงหน้าฝน
- 3) ไม่มีโรงเก็บผลผลิตที่แปรรูป(ตากแห้ง) ทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายได้

# การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรพืชสมุนไพร ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ



**จดหมายข่าว** ฉบับที่ 7 เดือน มีนาคม 2566 (907)  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14  
ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) จังหวัดอำนาจเจริญ



วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายชาญวิทย์ธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้แทน ร่วมติดตามและนำเรียนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ต่อท่านผู้ตรวจราชการฯ ซึ่งท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้พบปะกับพี่น้องเกษตรกรร่วมโครงการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP พืชสมุนไพรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรพืชสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นได้เดินทางไปยังแปลงปลูกพืชสมุนไพรของเกษตรกรร่วมโครงการฯ ในชุมชนหนองสามสี และเยี่ยมชมจุดจำหน่ายสมุนไพรแปรรูปในชุมชน จากนั้นได้ติดตามการขับเคลื่อนงานข้อมูลด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ BIGDATA AMNATCHAROEN ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

นายชาญวิทย์ธานี  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ







# ระเบียบวาระที่ 3

## เรื่องอื่นๆ

3.1 การจัดทำ WebPage (HERBS MOAC) การขับเคลื่อนงานสมุนไพรกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์



# การขับเคลื่อนงานสมุนไพรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้าหลัก    เกี่ยวกับ    การดำเนินงาน    ข่าวสาร    ตานีโหนด    คลังความรู้    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    สินค้าที่เกี่ยวข้อง    ติดต่อเรา

HERBS  
MOAC  
สมุนไพร







# ระเบียบวาระที่ 3

## เรื่องอื่นๆ

3.2 การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้า  
เกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

# การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิต สินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

## วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการผลิตสมุนไพรเพื่อขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยและแผนปฏิบัติการสมุนไพร ฉบับที่ 2
- 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เมืองสมุนไพรและจังหวัดข้างเคียงให้ผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน GAP/GACP หรืออินทรีย์
- 3) เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่เมืองสมุนไพรและจังหวัดข้างเคียง



# การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิต สินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

## เป้าหมาย

- 1) สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด มีวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดข้างเคียงเมืองสมุนไพรมีวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ จำนวน 720 ราย
- 2) เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพืชสมุนไพรสู่เกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพสามารถเข้าสู่โรงพยาบาลผลิตยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพร ส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
- 4) มีวัตถุดิบสมุนไพรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานมีสารสำคัญตามค่ามาตรฐานที่กำหนด มีการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรขั้นต้นที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มูลค่าการจำหน่ายในรูปวัตถุดิบเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหารสุขภาพ และภาคการบริการที่ต่อเนื่อง เช่น การท่องเที่ยว สปา
- 5) ทดแทนพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหา โดยการปลูกสมุนไพร ที่ใช้พื้นที่น้อย มีมูลค่าสูง เช่น ฟักทะลายโจร กระชาย ขมิ้นชัน เป็นต้น
- 6) มีฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดและเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนอกกระทรวงฯ