

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ
<p>โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (กรมพัฒนาที่ดิน)</p> <p>๑. ยังมีการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำไม่เต็มศักยภาพ</p> <p>๒. ในปีงบประมาณนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณในการดำเนินการมากกว่าทุกปี จึงทำให้หลายจังหวัดมีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)</p> <p>สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพที่แตกต่างกันแต่การจัดทำโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาเป็นรูปแบบเดียวกัน</p>	<p>กรมพัฒนาที่ดินควรยกระดับความสำคัญของโครงการเป็นระดับกระทรวง โดยให้กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมบูรณาการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้แหล่งน้ำของเกษตรกร และการประกอบอาชีพ</p> <p>กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ควรมีการจัดแบ่งลำดับชั้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามศักยภาพ และวางแผนส่งเสริม/พัฒนา/จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๒. ควรส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการจัดทำแผนให้เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่ง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และในปีต่อๆ ไปจะได้มีการพัฒนาธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>กรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>กรมส่งเสริมสหกรณ์</p>	

๒. การตรวจสอบภายใน

<p>ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ</p>
<p>๑. การจัดทำรายงานผลการตรวจ ส่วนใหญ่จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยมีสาระสำคัญเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ แต่ยังมีบางส่วนราชการที่ยังไม่ได้ระบุสาเหตุและผลกระทบไว้ในรายงานผลการตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกประเด็น ซึ่งอาจส่งผลให้การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาลงได้อย่างแท้จริง</p> <p>๒. จากการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบพบว่าสาเหตุความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีการสับเปลี่ยน โยกย้าย และขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงบางหน่วยงานมีการมอบหมายงานให้ทำงานด้านการเงินหลายหน้าที่</p> <p>๓. อัตรากำลังของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บางส่วนราชการมีอัตรากำลังน้อยกว่า ๓ อัตรา</p>	<p>๑. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรให้การสนับสนุนการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในองค์กร เช่น ควรมีการติดตามรายงานข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบภายใน ในการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะช่วยในการบริหาร การกำกับดูแล ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำแนวทาง/นโยบายไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และช่วยป้องกัน ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้</p> <p>๒. ควรสนับสนุนอัตรากำลังของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่มีอัตรากำลังไม่ถึงจำนวน ๓ อัตรา ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุม ปริมาณหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบ และเหมาะสมกับช่วงระยะเวลา</p> <p>๓. ส่วนราชการควรให้ผู้ปฏิบัติได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่</p>	<p>ส่วนราชการใน สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์</p>	

<p>ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ</p>
<p>ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๔. ข้อตรวจพบที่สำคัญหรือที่พบบ่อย</p> <p>๔.๑ ด้านการเงิน การบัญชี</p> <p>ข้อบกพร่องด้านการเงิน การบัญชี ยังคงประสบปัญหาเช่นในปีที่ผ่านมา คือเกิดจากการใช้งานในระบบ GFMIS ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๔.๒ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่สำคัญหรือที่พบบ่อย</p> <p>๔.๒.๑ หลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่แนบใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่แนบเอกสารการอนุมัติเดินทาง ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน บันทึกการยืมเงินราชการ เป็นต้น</p> <p>๔.๒.๒ การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบุรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ครบถ้วน - ไม่ได้เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 			

<p>ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ</p>
<p>- ไม่ได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางหรือประกาศล่าช้า</p> <p>- ไม่ได้เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะโดยวิธีสอบราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและระบบของกรมบัญชีกลาง</p> <p>๔.๒.๓ เบิกค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ถูกต้อง เบิกเกินสิทธิ เช่น เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ซ้ำกับเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา เบิกค่าการศึกษาบุตรเกินสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบางส่วนราชการยังไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏ หรือระยะเวลาที่ใช้ไม่สมเหตุสมผลกับรายละเอียดการเดินทาง</p> <p>๔.๒.๔ ไม่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุและยานพาหนะหรือบันทึกไม่ครบถ้วน และไม่ปัจจุบัน การใช้ยานพาหนะไม่จัดทำใบขออนุญาตและไม่บันทึกการใช้รถและเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง</p>			

๓. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

<p>ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ</p>
<p>๑. ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในจากกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๓๔ กิจกรรม พบว่า</p> <p>๑.๑ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๙</p> <p>๑.๒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๘ เนื่องจากมีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี และมีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จส่วนใหญ่ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>๑.๓ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ กิจกรรม เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ</p> <p>๒. บางส่วนราชการมีการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมปรับปรุงไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยเฉพาะในส่วนของการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสรุปผลการประเมิน</p> <p>๓. การลงนามในแบบรายงานจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหัวหน้าส่วนราชการรับทราบรายงานการติดตามผลแล้ว</p>	<p>๑. หัวหน้าส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการกำหนดระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรมปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมปรับปรุงที่กำหนด</p> <p>๒. ส่วนราชการควรระบุความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผลการประเมินการควบคุมตรงกับข้อเท็จจริง โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน ประกอบด้วย วิธีการติดตามสรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น</p>	<p>ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	

๔. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

<p>ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ</p>
<p>ผลจากการสอบทานกิจกรรม ชั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งรายงาน รอบ ๖ เดือน ของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พบว่า</p> <p>๑. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน พบว่า</p> <p>๑.๑ ผลการประเมินตนเองของทุก ส่วนราชการมีคะแนนอยู่ระหว่าง ๑.๑๘- ๒.๘๖ จากระดับคะแนนเต็ม ๕ เนื่องจาก</p> <p>(๑) การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรอง ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดจึงทำให้ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน (ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ และ ๑.๒)</p> <p>(๒) ร่างตัวชี้วัดที่คาดว่าจะกำหนดเป็นตัวชี้วัด ของส่วนราชการในปี ๒๕๕๖ บางส่วนจะ ปรากฏผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ หรือ หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากต้องรอ ผลการสำรวจ หรือรอให้สิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยว ทำให้ผลการดำเนินงานเป็น N/A จึง ได้คะแนนเท่ากับ ๑ ก่อน จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด คือ</p>	<p>ทุกส่วนราชการควรมีการเร่งรัดการดำเนินงานและรายงานผลตาม ตัวชี้วัดให้ถูกต้องครบถ้วน โดย</p> <p>๑. ศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการและแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของราชการ ใน แต่ละตัวชี้วัดตามที่ปรากฏในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และที่ แจ็งปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่ส่วนราชการจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน การประเมินผลตัวชี้วัดได้ครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>๒. เร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓. ควรมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน /ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ส่วนราชการได้ดำเนินการไปแล้วในแต่ละ รอบการรายงานผลให้ครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับ รายละเอียดของตัวชี้วัด ถูกต้องตามแบบฟอร์มการรายงานผล</p>	<p>ส่วนราชการใน สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์</p> <p>ส่วนราชการใน สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์</p> <p>ส่วนราชการใน สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์</p>	

<p>ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ</p>
<ul style="list-style-type: none"> - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร - รายได้ทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน - ผลผลิตพืชสำคัญเฉลี่ยต่อไร่ - จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น - ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินค้าที่มีการบริหารการผลิตในเชิงพื้นที่ - ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก - ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันเรื่องข้าวไทย - ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร <p>๑.๒ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต</p>	<p>ของตัวชี้วัดแต่ละประเภท และเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ทั้งนี้หากมีตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อย เช่น ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย” ควรมีการรายงานผลเป็นรายตัวชี้วัดย่อยด้วย เพื่อให้สามารถทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานรายตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. ในกรณีตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนส่วนราชการที่รับผิดชอบควรชี้แจงปัญหาอุปสรรคให้ชัดเจนในรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการอุทธรณ์ผลคะแนน</p>	<p>ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	

<p>ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ</p>
<p>ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย” มี ๗ ใน ๑๔ ส่วนราชการ รายงานในภาพรวมของตัวชี้วัดไม่ได้แยกรายละเอียดผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดย่อย</p> <p>๒. มีกิจกรรมที่สำคัญที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งปรากฏตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดส่งล่าช้า</p> <p>- ส่งกรอบการประเมินผลฯ (ไม่มีรายละเอียดตัวชี้วัด) และปฏิทินการจัดทำคำรับรองฯ วันที่ ๖ พ.ย.๕๕</p> <p>- ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลฯ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๕</p> <p>- ส่งแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์กร วันที่ ๗ ธ.ค. ๕๕</p> <p>- ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ วันที่ ๔ มี.ค. ๕๖</p> <p>- แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจัดทำคำรับรองฯ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖</p>	<p>สำนักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการควรเร่งรัดดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ดังนี้</p> <p>๑. การกำหนดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนขึ้นปีงบประมาณใหม่ และแสดงรายละเอียดให้ชัดเจน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ควรหารือร่วมกับหน่วยงานที่กำกับดูแลตัวชี้วัดล่วงหน้า และนำเสนอคณะอนุกรรมการ ฯ /คณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนก่อนการชี้แจงให้กับส่วนราชการตามปฏิทินที่กำหนด</p> <p>๒. ควรจัดทำคู่มือการประเมินผลฯ ให้แล้วเสร็จก่อนขึ้นปีงบประมาณใหม่ เพื่อส่วนราชการสามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน</p> <p>๓. ควรปรับปรุงปฏิทินการจัดทำคำรับรองฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี</p> <p>๔. ในทางปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ควรแล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการได้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ</p>	<p>- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>- สำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p>สำนักงาน ก.พ.ร.</p>	

<p>ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ</p>
<p>๒.๒ การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง และส่วนราชการระดับกรม ล่าช้ากว่าที่กำหนด ประมาณ ๓ เดือน ส่งผลให้กิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ล่าช้า เช่น การลงนามคำรับรองฯ การจัดส่งและการ Audit KPI Template การรายงานผล เป็นต้น</p> <p>๒.๓ การจัดทำเอกสารลงนามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการและเอกสารประกอบการลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ล่าช้า ขณะนี้ ซึ่งเป็นเดือนที่ ๘ ของปีงบประมาณ แต่ส่วน ราชการยังไม่สามารถลงนามคำรับรองฯ ได้</p> <p>๓. กระบวนการจัดทำตัวชี้วัดของกระทรวงที่มี เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในปี ๒๕๕๖ ซึ่ง เป็นการดำเนินงานในปีแรก อาจมีประเด็นในวิธี ปฏิบัติที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจระหว่างส่วนราชการ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งส่วนราชการเฉพาะ ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ การชี้แจงแนวทางในการ ดำเนินงาน และมอบหมายให้กระทรวงหลักเป็น ผู้รับผิดชอบอยู่ในช่วงระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้ เกิดปัญหาในการทำความเข้าใจของแต่ละส่วน ราชการ และการให้ความเห็นของผู้แทนสำนักงาน</p>	<p>สำนักงาน ก.พ.ร. สามารถพิจารณากำหนดทิศทางตัวชี้วัดของ กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ได้ในปีต่อไป โดยเฉพาะการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ นโยบายของประเทศ เพื่อให้การบูรณาการระหว่างส่วนราชการ สามารถตอบสนองได้ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้ง ควรมี การศึกษวิเคราะห์ประเด็นที่แต่ละตัวชี้วัดต้องการ เช่น คำอธิบาย รายละเอียด วิธีวัด ก่อนชี้แจงทำความเข้าใจให้ส่วนราชการ ดำเนินการ</p>	<p>- ส่วนราชการใน สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ - สำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p>- ส่วนราชการใน สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ - สำนักงาน ก.พ.ร.</p>	

<p>ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ</p>
<p>ก.พ.ร. ในแต่ละเวทีประชุมการหารือร่วมกันระหว่างส่วนราชการยังมีข้อจำกัดในด้านการให้ข้อมูลเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน</p> <p>๔. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน คณะกรรมการ แบ่งออกเป็น ๒ ชุด พิจารณาเฉพาะส่วนที่รับผิดชอบ โดยคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล พิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ คู่ขนานไปกับ คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ทำให้ช่วงเวลาที่พิจารณาส่วนราชการไม่ทราบข้อมูลภาพรวมในการกำหนดตัวชี้วัดทั้ง ๒ ส่วน และทำให้ส่วนราชการต้องประสานคณะกรรมการ ทั้ง ๒ ชุด เพื่อนำข้อมูลแต่ละกรรมการมาจัดทำข้อมูล</p>	<p>สำนักงาน ก.พ.ร. ควรกำหนดให้มีคณะกรรมการเจรจาฯ ในการกำหนดตัวชี้วัดและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพียงชุดเดียว</p>	<p>สำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p>สำนักงาน ก.พ.ร.</p>	

๕. รายงานการเงิน

<p>ข้อค้นพบ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>ความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ของส่วนราชการ</p>
<p>๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเงิน ๒๕,๑๖๘.๔๒ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน ๗๒,๒๗๗.๕๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๔.๘๒ ต่ำกว่าร้อยละ ๔๔ (ตามมติ ค.ร.ม.) คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๘</p> <p>๒. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเงิน ๗,๕๐๒.๔๐ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน ๓๒,๓๔๐.๑๐ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๒๓.๒๐ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ (ตามมติ ค.ร.ม.) คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๐</p>	<p>ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด</p>	<p>ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	