

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการเป็นกรณีพิเศษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
เรื่อง โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา



คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เป็นกรณีพิเศษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ.....	ก
สารบัญตาราง.....	ข
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร.....	๑
ส่วนที่ ๒ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล.....	๖
๑) ชื่อโครงการ.....	๖
๒) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผล.....	๖
๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายสำคัญในห้วงเวลาการดำเนินการ.....	๖
๔) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ.....	๗
๔.๑) ขอบเขตการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์.....	๗
๔.๒) ผลการดำเนินงาน.....	๑๐
๕) ระยะเวลาที่ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล.....	๑๒
๖) สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล.....	๑๓
(๖.๑) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่.....	๑๓
(๖.๒) ปัญหาหรือประเด็นสำคัญที่ค้นพบ.....	๒๑
(๖.๓) ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีข้อสั่งการ	
พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และกรอบระยะเวลาที่ดำเนินการ.....	๒๒
ส่วนที่ ๓ อื่นๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม.....	๒๓
ส่วนที่ ๔ การลงนามรับรองรายงาน.....	๒๔
ส่วนที่ ๕ เอกสารประกอบ.....	๒๕
บรรณานุกรม.....	๒๖
ภาคผนวก	

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ผลผลิต และรายได้ของนายสาคร ดุจดา เกษตรกรต้นแบบ.....	๓
ตารางที่ ๒ ความสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์/นโยบายสำคัญ.....	๖
ตารางที่ ๓ แผนการปฏิบัติงาน.....	๙
ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงาน.....	๑๐
ตารางที่ ๕ ผลการขอรับสินเชื่อ.....	๑๐
ตารางที่ ๖ ผลการส่งเสริมความรู้ในการผลิต.....	๑๐
ตารางที่ ๗ ข้อมูลการทำสัญญาซื้อขาย.....	๑๑
ตารางที่ ๘ งบประมาณ.....	๑๒
ตารางที่ ๙ ผลการรับสมัครเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี.....	๑๓
ตารางที่ ๑๐ รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.....	๑๔
ตารางที่ ๑๑ ผลการอนุมัติสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี.....	๑๕
ตารางที่ ๑๒ จุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี.....	๑๕
ตารางที่ ๑๓ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ.....	๑๙

การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการเป็นกรณีพิเศษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
เรื่อง โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

ปัจจุบันประเทศไทยในปี ๒๕๖๐/๖๑ มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด ประมาณ ๗๐ ล้านไร่ มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวไม่น้อยกว่า ๓.๗ ล้านครัวเรือน ผลผลิต ๓๒.๖๓ ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็นข้าวนาปี ๕๘.๙ ล้านไร่ ผลผลิต ๒๔.๐๗ ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวนาปรัง ๑๒.๒๖ ล้านไร่ ผลผลิต ๘.๕๖ ล้านตันข้าวเปลือก ในขณะที่ความต้องการข้าวของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีประมาณ ๓๐.๘๘ ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งการผลิตเกินความต้องการ ๑.๗๕ ล้านตันข้าวเปลือก หรือเทียบเป็นพื้นที่การผลิตในฤดูนาปรัง ประมาณ ๒.๖๑ ล้านไร่^๑ ดังนั้น ปัญหาผลผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาด จึงเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน

รัฐบาลจึงได้นำเอายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เรื่อง การเกษตรสร้างมูลค่า โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยการสร้างความสมดุลทางการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงการผลิต การตลาดระหว่างภาครัฐและเอกชนตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดรองรับแน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น ประกอบกับแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ที่ต้องการรักษาความสมดุลในการบริหารจัดการข้าว จึงจำเป็นต้องหากิจกรรมการเกษตรอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงการปลูกข้าวนาปรัง ในกรณี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประกอบกับเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ ๘๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และปัจจุบันพบว่า ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ในปี ๒๕๕๙/๖๐ คาดว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ ๘ ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยเพียง ๕ ล้านตัน ทำให้ต้องนำเข้าพืชวัตถุดิบอื่นเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรในการลดรอบการปลูกข้าว อันเป็นการสร้างสมดุลอุปสงค์อุปทาน เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับแผนการผลิตข้าวให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

^๑กรมส่งเสริมการเกษตร คู่มือโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กันยายน ๒๕๖๑

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเป็นกรณีพิเศษ เรื่อง โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์รับผิดชอบ สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อให้ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของ โครงการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบโครงการ สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีการสมัครเข้าร่วม โครงการ จำนวน ๓๗ จังหวัด ผลการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๘,๑๗๘ ราย รวมเนื้อที่ ๗๔๑,๐๕๓.๗๕ ไร่ (พื้นที่ศักยภาพ ๒,๘๑๘,๗๗๔ ไร่ และพื้นที่เป้าหมาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร่) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป็น

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจัดเวทีชุมชน เป็นเงินจำนวน ๑๐ ล้านบาท
- ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันรณรงค์ และแปลงสาธิต เป็นเงินจำนวน ๕ ล้านบาท
- ๓) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกรเป็นเงินจำนวน ๑๐ ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๙,๓๓๐ ราย เนื้อที่ ๘๐,๗๗๐.๒๑ ไร่ สรุปได้ว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของ โครงการ มีดังนี้

๑) เกษตรกรบางส่วนเลือกเพาะปลูกข้าวนาปรังเช่นเดิมเนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี (๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท/ตัน)

๒) พื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณร้อยละ ๙๐ อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกร จึงแจ้งลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดจากที่แจ้งไว้เบื้องต้น จากเดิมพื้นที่เพาะปลูก ๘๘,๗๘๑.๒๕ ไร่ ลดลง ๘,๐๑๑.๐๔ ไร่ คงเหลือ ๘๐,๗๗๐.๒๑ ไร่ เนื่องจาก

๒.๑) เกษตรกรบางส่วนกังวลว่าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะจะไม่เพียงพอ

๒.๒) พื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรจึงไม่ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

๒.๓) เกษตรกรที่แจ้งความต้องการในการเพาะปลูกเบื้องต้น บางรายคุณสมบัติไม่ตรงตาม เงื่อนไขโครงการ เช่น พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่ไม่มีประวัติการทำนายน้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่สามารถเช่าพื้นที่ เพื่อทำการเพาะปลูกได้ เป็นต้น

๒.๔) เกษตรกรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๒ แทน (๑ ครัวเรือน ๑ สิทธิ) เนื่องจากได้รับการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ แต่ก็ยังคงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีตลาดรองรับแน่นอนควบคู่กันไปด้วย

๓) เกษตรกรคาดหวังว่าจะได้รับสินเชื่อในรูปแบบเงินสด มากกว่าการจ่ายสินเชื่อผ่านบัตรเกษตรกร สุขใจ ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่คิดว่าการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีความคุ้มค่า เพราะมีการประกันราคารับซื้อ และใช้เงินลงทุนไม่มาก ซึ่งในปีต่อไปยังคงจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามเดิม เนื่องจากใช้น้ำน้อย และได้รับผลผลิตจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของเกษตรกรต้นแบบ คือ นายสาคร ดุจดา เลขที่ ๑๔ หมู่ ๓ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตัวอย่าง

เกษตรกรผู้ริเริ่มปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังมาเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในพื้นที่เขตชลประทาน หลังจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ หน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ : เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ผลผลิต และรายได้ของนายสาคร ดุจดา เกษตรกรต้นแบบ

ปัจจัยการผลิต	ต้นทุนข้าวนาหว่าน (กข ๑๕)	ต้นทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
๑.ค่าไถตากดิน (บาท/ไร่)	๒๐๐	๒๐๐
๒.ค่าไถพรวน (บาท/ไร่)	๓๐๐	๓๐๐
๓.ค่าเมล็ดพันธุ์ (บาท/ไร่)	๕๐๐ (๒๕ กก.)	๔๙๕ (๓ กก.)
๔.ค่าจ้างหว่าน/หยอดเมล็ด (บาท/ไร่)	๗๐	๒๕๐
๕.ค่าปุ๋ย (บาท/ไร่)	๘๕๐	๑,๐๐๐
๖.ค่าจ้างหว่านปุ๋ย (บาท/ไร่)	๗๐	๗๐
๗.ค่าจ้างเก็บเกี่ยว (บาท/ไร่)	๖๐๐	๘๐๐
รวมต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)	๒,๕๙๐	๓,๑๑๕
ผลผลิต	๓๕๐ (กก./ไร่)	๑,๓๐๐ (ฝัก/ไร่)
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)	๑๐	๔
รายได้รวม (บาท/ไร่)	๓,๕๐๐	๕,๒๐๐
กำไรสุทธิ (บาท/ไร่)	๙๑๐	๒,๐๘๕

จากตารางดังกล่าว พบว่า เกษตรกรต้นแบบนี้ นายสาคร ดุจดา ได้รับผลผลิตจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ ๑,๓๐๐ ฝัก/ไร่ คิดเป็น ๙๐๐ - ๑,๑๐๐ กิโลกรัม/ไร่ (คำนวณที่ความชื้น ๑๔.๕%) มากกว่าการปลูกข้าวประมาณ ๕๕๐ - ๗๖๐ กิโลกรัม/ไร่ มีกำไรสุทธิจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๒,๐๘๕ บาท/ไร่ ซึ่งมากกว่าการปลูกข้าวประมาณ ๑,๓๑๕ บาท/ไร่ และใช้น้ำน้อยกว่าข้าวนาปรังเฉลี่ย ๖๔๐ ลบ.ม./ไร่/ฤดูกาลผลิต

สำหรับข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากผลการประชุมในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคีที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร สรุปได้ดังนี้

ข้อค้นพบ

๑. เกษตรกรมีความต้องการบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่นอกเขตชลประทานเป็นจำนวนมากแต่ไม่อาจขุดบ่อน้ำบาดาลได้ เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน
๒. เกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทาน ส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีน้ำเพียงพอต่อการทำนาปรัง
๓. เกษตรกรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
๔. ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จได้ทันก่อนการเพาะปลูก
๕. ไม่สามารถฝึกอบรมเกษตรกรได้ครบทุกคน เนื่องจากงบประมาณจำนวนจำกัด
๖. พื้นที่นอกเขตชลประทานบางพื้นที่ที่อยู่ในแผนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการฯ ดังนั้น การเข้าไปส่งเสริมอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการลดพื้นที่การทำนาปรัง
๗. เกษตรกรสนใจปลูกข้าวมากกว่า เนื่องจากมีความเคยชินและที่ผ่านมามีราคาดี อีกทั้งข้าวโพดเป็นพืชชนิดใหม่เกษตรกรยังขาดความรู้และประสบการณ์
๘. เกษตรกรคาดหวังว่าจะได้รับสินเชื่อในรูปของเงินสดและไม่มีดอกเบี้ยทำให้เกษตรกรถอนตัวไม่เข้าร่วมโครงการฯ

๙. เกษตรกรรายใหม่บางส่วนยังไม่มั่นใจถึงผลตอบแทนในการปลูกข้าวโพด และขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการ จึงทำให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดลดลงจากแผน

๑๐. กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้บ่อบาดาลและสูบน้ำมาใช้รดต้นข้าวโพดด้วยพลังงานไฟฟ้า ทำให้เกษตรกรต้องเสียค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรสูง

๑๑. เกษตรกรไม่มีการทำบัญชีต้นทุน จึงทำให้เกษตรกรไม่ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำผลผลิตไปจำหน่าย เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้คำนวณให้เกษตรกรทราบโดยประมาณเกี่ยวกับต้นทุนและราคาขายทำให้เห็นถึงผลกำไรที่มีอัตราสูงกว่าการปลูกข้าวนาปรัง

๑๒. พบการระบาดของหนอนกระทู้ (Fall armyworm ; Spodoptera frugiperda J.E. Smith) ในจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะ

๑. ด้านการคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ

การคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจนล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกรและคัดเลือกพื้นที่ได้ตรงวัตถุประสงค์ และการกำหนดเป้าหมายควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไม่ควรคำนึงถึงเป้าหมายเพื่อให้ได้ปริมาณเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามเกษตรกรกลุ่มที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก่อนแล้วที่เข้าร่วมโครงการฯ ถึงแม้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ แต่เกษตรกรกลุ่มนี้ก็มีสภาพพอใจอย่างมากกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

๒. ด้านการประชาสัมพันธ์

เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือเกษตรกรทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงผลตอบแทนต่อการลงทุนที่มีรายได้ที่มากกว่า และมีการนำเกษตรกรไปดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และเร่งรัดการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ

๓. ด้านการฝึกอบรมเกษตรกร

๓.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันวางแผนการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นระบบ และเสร็จทันก่อนการเพาะปลูก ทั้งนี้ นโยบายต้องชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาเพียงพอ

๓.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานกับปราชญ์เกษตรกร เพื่อให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้อีกทางหนึ่งด้วย

๓.๓ เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำทางด้านการปลูกข้าวโพดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งชี้แจงผลตอบแทนต่อการลงทุนให้ชัดเจนเพียงพอจากการปลูกข้าวโพดมีรายได้มากกว่าการปลูกข้าว

๓.๔ แนะนำให้เกษตรกรจัดทำสมุดบันทึกการปลูกข้าวโพดรายครัวเรือนพร้อมรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปลูกปีต่อไป และขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวโพดและราคาซื้อขาย แล้วจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบรายได้กับการปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

๔. ด้านการบริหารจัดการน้ำ

๔.๑ แนะนำเกษตรกรในการรวมกลุ่มฯ ยื่นความประสงค์กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หรือยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ของกรมพัฒนาที่ดิน

หรือรัฐควรให้การสนับสนุนการชดเชยขาดเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยรัฐออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง และเกษตรกรออกค่าใช้จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง

๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุมหารือ หรือ ทำความเข้าใจ และข้อตกลงกับเกษตรกรในเขตชลประทาน เพื่อกำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตชลประทาน (Zoning) เพราะก่อนเริ่มต้นโครงการฯ คลองส่งน้ำในเขตชลประทานเป็นคลองส่งน้ำเพื่อทำนาปรัง จำเป็นต้องส่งน้ำให้ในปริมาณมาก หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อการประหยัดน้ำ และมีรายได้มากกว่าการทำนาปรัง ชลประทานจังหวัดจะได้พิจารณาส่งน้ำให้ในปริมาณที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยกำหนดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นโซนตลอดแนวคลอง

๕. ด้านการสร้างแรงจูงใจ

๕.๑ ควรจัดให้มีบริการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยรัฐให้การสนับสนุนผ่านทางสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น

๕.๒ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงรูปแบบการให้สินเชื่อให้เหมาะสมและรวดเร็วทันฤดูกาลเพาะปลูก

๕.๓ รัฐบาลควรให้การสนับสนุนเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ำแทนพลังงานไฟฟ้า แต่การเริ่มต้นมีต้นทุนสูง รัฐบาลควรให้ความสนับสนุนเงินลงทุนปลอดดอกเบี้ย ๓ ปี ให้เกษตรกรกู้ไปลงทุน และควรทำแปลงสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนการใช้ไฟฟ้า

๖. ด้านการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๖.๑ ขอให้เกษตรกรจังหวัด จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนกระทู้ รวมทั้งการแนะนำการใช้แมลงหางหนีบและฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส (เชื้อ BT) ร่วมกับการใช้กับดักกาวเหนียว และให้เกษตรกรหมั่นตรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

๖.๒ ขอให้เจ้าหน้าที่ทีม ๕ เสือ (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการในการปลูกข้าวโพดและติดตามเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ รวมทั้งแนะนำเกษตรกรในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้อย่างถูกวิธี

๖.๓ ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพาะพันธุ์แมลงหางหนีบ ซึ่งใช้ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากการระบาดเพิ่มมากขึ้น และให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด ประสานร้านค้าในพื้นที่ที่พบการระบาดเร่งจัดหาสารเคมีสำหรับกำจัดหนอนกระทู้ ตามกรมวิชาการเกษตร แนะนำ มาจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่พบการระบาด

๖.๔ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวโพดตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนอนกระทู้

ส่วนที่ ๒ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล

๑) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผล

๒.๑) เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการตามแผนงาน บูรณาการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒) เพื่อให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ

๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายสำคัญในห้วงเวลาการดำเนินการ

ตารางที่ ๒ : ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายสำคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เรื่อง การเกษตรสร้างมูลค่า โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตร ๑. เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ๒. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ๓. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ๔. เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร ๕. ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๖. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าแนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่มาตรฐานระดับสากล โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความรู้แบบองค์รวม ๒. ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมูลค่าสูง มุ่งสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	การตลาดนำการผลิต การบริหารจัดการสินค้าเกษตร สร้างสมดุลทางการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้า เชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา	
วัตถุประสงค์	<p>๑. เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์</p> <p>๒. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง</p> <p>๓. เพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ</p>

๔) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งเกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง และเพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ

๔.๑) ขอบเขตการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์

(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตร เพื่อดำเนินการปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตรภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต ประกอบด้วย คณะทำงานด้านต่างๆ จำนวน ๔ คณะ ได้แก่

(๑.๑) คณะทำงานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญหรือมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

(๑.๒) คณะทำงานด้านการประสานงานการตลาดสำหรับเกษตรกร

(๑.๓) คณะทำงานด้านส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

(๑.๔) คณะทำงานด้านการกำหนดมาตรการแรงจูงใจในการผลิตตามแผนการผลิต

ทางการเกษตร

และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในระดับต่างๆ จำนวน ๔ คณะ ได้แก่

(๑.๕) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ระดับกระทรวง

(๑.๖) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ระดับจังหวัด

(๑.๗) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ระดับอำเภอ

(๑.๘) คณะทำงานทีมผู้จัดการพื้นที่

(๒) ดำเนินการในพื้นที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง หรือพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น มีประวัติการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วได้ผลดี เป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำตลอดฤดูเพาะปลูก (พฤศจิกายน ๖๑ – เมษายน ๖๒) ทั้งนี้ ให้ทีมผู้จัดการพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ และไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการปลูกในพื้นที่นั้นๆ เป็นหลัก โดยพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๓๗ จังหวัด รวมจำนวน ๒ ล้านไร่ ได้แก่

(๒.๑) ภาคเหนือ ๑๕ จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

(๒.๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี เลย มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ

(๒.๓) ภาคกลาง ๒ จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท และสระบุรี

(๒.๔) ภาคตะวันออก ๑ จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี

(๓) คุณสมบัติเกษตรกร

(๓.๑) มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ

(๓.๒) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และพื้นที่ต้องมีประวัติการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในช่วง ๓ ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ปีใดปีหนึ่ง สำหรับกรณีที่เขาที่ดินทำนาใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

(๓.๓) มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาช่วงฤดูแล้ง โดยความสมัครใจ

(๓.๔) พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่นาในเขตชลประทาน หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำตลอดฤดูเพาะปลูก และมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

(๓.๕) เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อใช้ในการขอรับเบี้ยประกันภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ

(๔) มาตรการจูงใจ

(๔.๑) การจัดหาปัจจัยการผลิตและการเตรียมดิน เกษตรกรสามารถขอรับสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านบัตรเกษตรกรสุขใจกับร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการ ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๐๐ โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี วงเงินไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ไม่ต่ำกว่า ๑ ไร่ต่อราย และไม่เกิน ๑๕ ไร่ต่อราย กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันกู้ (ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย ณ วันที่เกษตรกรใช้บัตรเกษตรกรสุขใจซื้อปัจจัยการผลิต) กรณีมีเหตุจำเป็นไม่เกิน ๑๒ เดือนนับแต่วันกู้ ตามความสามารถในการชำระหนี้ และที่มาแห่งรายได้ของเกษตรกร

กรณีการจัดหาปัจจัยการผลิต และการเตรียมดินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) โดย ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อผ่านทางสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓.๐๑ ต่อปี โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยจากสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ทั้งนี้ให้สหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) เรียกเก็บจากสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี

(๔.๒) การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประสานเอกชนเพื่อกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการตามนโยบายประชารัฐ โดยกำหนดราคารับซื้อไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ ๘ บาท ข้าวโพดเบอร์ ๒ ความชื้นไม่เกิน ๑๔.๕% ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมาณของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ลดทอนตามชั้นคุณภาพ และระยะทางอย่างเป็นทางการแก่เกษตรกร

(๔.๓) การประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ โดยใช้การประกันภัยโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา รัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย ๖๕ บาท/ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามพื้นที่การปลูกจริง โดยไม่จำกัดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำมาสมัครเข้าร่วมโครงการ หากพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับชดเชยไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท และกรณีความเสียหายจากศัตรูพืช หรือโรคระบาดจะได้รับชดเชยไร่ละ ๗๕๐ บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

(๔.๔) การสนับสนุนการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดย ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อผ่านทางสถาบันเกษตรกรคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี โดยเรียกเก็บจากสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ ทั้งนี้ กรณีสถาบันเกษตรกรไม่สามารถชำระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามกำหนดชำระ ให้ ธ.ก.ส. สามารถคิดดอกเบี้ยเพิ่มกับสถาบันเกษตรกรเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

(๕) แผนการปฏิบัติงาน

ตารางที่ ๓ : แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
๑ ขั้นเตรียมการ		
๑.๑ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ก.ย. ๖๑	กสก. กสส. ขป. พต. ธ.ก.ส.
๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้นของเกษตรกร	๑ ก.ย. - ๑๕ ต.ค. ๖๑	กสก. กสส. ขป. พต. ธ.ก.ส.
๑.๓ วางแผนการตลาด และกำหนดราคากลาง	ต.ค. ๖๑	กสก. กสส. ขป. สศก. ปศ. คน* และภาคเอกชน
๑.๔ กำหนดพื้นที่เป้าหมายและเขตการส่งเสริม	ต.ค. ๖๑	พต. ขป. กสก. กสส. สปก.
๑.๕ ชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๑	กสก. กสส. ขป. พต. ธ.ก.ส.
๑.๖ จัดทำระบบและแอปพลิเคชันโครงการฯ	ต.ค. ๖๑	กสก.
๒. การประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และขอรับสินเชื่อ	๑๕ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๒	กสก. กสส. ขป. พต. ธ.ก.ส.
๓. การดำเนินงานในพื้นที่		
๓.๑ จัดเวทีสร้างความเข้าใจ และรับสมัครเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ๑๕ ม.ค. ๖๒	กสก. กสส. ขป. พต. ธ.ก.ส. และภาคเอกชน
๓.๒ ถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	๑ พ.ย. ๖๑ - ๑๕ ม.ค. ๖๒	กสก. กสส. ขป. พต. กวก. และภาคเอกชน
๓.๓ จัดเวทีเพื่อวางแผนการตลาด และแนะนำช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยใช้แอปพลิเคชัน	ต.ค. ๖๑	กสส. สศก. คน. กสก. ขป. ทีมผู้จัดการพื้นที่ และภาคเอกชน
๓.๔ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผน	พ.ย. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	ทีมผู้จัดการพื้นที่
๓.๕ ประสานงาน รวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย ณ จุดรับซื้อในพื้นที่	ต.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	ทีมผู้จัดการพื้นที่
๓.๖ การรับซื้อผลผลิต	ก.พ. ๖๒ - เม.ย. ๖๒	กสส. และภาคเอกชน
๔. ประเมินผล และรายงาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สศก.

*หมายเหตุ กรมการค้าภายใน

(๖) ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(๖.๑) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาได้อย่างถูกต้อง

(๖.๒) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เกษตรกรร้อยละ ๘๐ ได้รับผลตอบแทนไร่ละไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท

๔.๒) ผลการดำเนินงาน ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบโครงการ สาขพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๑) การสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๗ จังหวัด ผลการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๘,๑๗๘ ราย รวมเนื้อที่ ๗๔๑,๐๕๓.๗๕ ไร่ ดังแสดงในตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ : ผลการดำเนินงาน

พื้นที่	ราย	ไร่
ในเขตชลประทาน	๑๖,๑๒๔	๑๕๕,๒๑๓
นอกเขตชลประทาน	๗๒,๐๕๔	๕๘๕,๘๔๐.๗๕
รวม	๘๘,๑๗๘	๗๔๑,๐๕๓.๗๕

(๒) ผลการขอรับสินเชื่อ มีผู้สมัครขอรับสินเชื่อโดยผ่าน ธ.ก.ส. จำนวน ๕๑,๗๙๖ ราย และผ่านสหกรณ์ ๙,๔๘๙ ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๑,๒๘๕ ราย ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๕๒๐ ราย และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรกรสุขใจไปแล้ว จำนวน ๖,๔๒๑ ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๗.๖๕๒ ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ : ผลการขอรับสินเชื่อ

ผู้สมัคร (ราย)	ได้รับอนุมัติ (ราย)	วงเงิน (ล้านบาท)	ใช้จ่ายผ่านบัตร เกษตรกรสุขใจ	วงเงิน (ล้านบาท)
๖๑,๒๕๑	๘,๖๑๐	๑๖๕.๔๘๗	๓,๘๘๑	๕๗.๖๕๒

(๓) การส่งเสริมความรู้ในการผลิต

(๓.๑) เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๖,๐๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๓ ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

(๓.๒) จัดงานวันสาธิต จำนวน ๖๙ จุด
ดังแสดงในตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ : ผลการส่งเสริมความรู้ในการผลิต

ที่	จังหวัด	จุดจัดงานวันสาธิต	จำนวนเกษตรกร เข้ารับการอบรม (ราย)	พื้นที่เพาะปลูกแล้ว (ไร่)
๑	กาฬสินธุ์	๑	๑,๙๑๕	๖,๓๒๐.๗๕
๒	กำแพงเพชร	๑	๓๐๐	๒๗,๗๐๔
๓	ขอนแก่น	๑	๒๕๐	๕,๔๒๙
๔	ชัยนาท	๑	๒๒๐	๒,๓๐๕.๕๐
๕	ชัยภูมิ	๑๗	-	๑๑,๘๖๖.๕๐
๖	เชียงราย	๑	๖๐๙	๑๔,๘๐๗.๒๕
๗	ตาก	๑	๔๐๐	๒๕,๑๑๒
๘	นครพนม	๒	๒๐๑	๙๕๘.๕๐
๙	นครราชสีมา	๕	๑,๒๙๘	๖,๐๘๖
๑๐	นครสวรรค์	๑	๓๔๐	๖๙,๗๖๗
๑๑	น่าน	๒	๓๐๐	๑๗,๔๗๔.๒๕

ที่	จังหวัด	จุดจัดงานวันอาทิตย์	จำนวนเกษตรกร เข้ารับการอบรม (ราย)	พื้นที่เพาะปลูกแล้ว (ไร่)
๑๒	บุรีรัมย์	๑	๓๐๐	๑,๗๙๔.๕๐
๑๓	ปราจีนบุรี	๑	๓๘๕	๒,๖๒๑.๕๐
๑๔	พะเยา	๒	๐	๒๐,๗๘๑.๒๕
๑๕	พิจิตร	๐	๐	๑๗,๔๘๖.๗๕
๑๖	พิษณุโลก		๒๕๐	๗๔,๐๐๙
๑๗	เพชรบูรณ์	๒	๑,๐๗๗	๑๐๐,๙๖๕.๗๕
๑๘	แพร่	๑	๗,๐๐๐	๔๒,๗๖๒.๒๕
๑๙	มหาสารคาม	๑	๒๕๐	๖๙๖
๒๐	ร้อยเอ็ด	๓	๔๐๒	๕,๔๖๗.๕๐
๒๑	ลำปาง	๒	๐	๑๘,๗๑๕
๒๒	ลำพูน	๐	๓๕๘	๑,๑๔๔.๒๕
๒๓	ศรีสะเกษ	๐	๐	๓๔,๐๓๔
๒๔	สกลนคร	๐	๔๔๐	๑,๙๐๙.๗๕
๒๕	สระบุรี	๑	๘๕	๖๐๕.๕๐
๒๖	สุโขทัย	๑	๓๐๐	๙,๐๓๐.๒๕
๒๗	สุรินทร์	๑	๒๗๖	๑,๕๙๑.๕๐
๒๘	หนองคาย	๑	๐	๒,๔๖๑
๒๙	หนองบัวลำภู	๑	๖๖๖	๑๖,๘๖๗.๕๐
๓๐	อุดรธานี	๒	๕๐๐	๒,๐๓๒.๗๕
๓๑	อุตรดิตถ์	๑	๓๐๐	๒๕,๘๓๙
๓๒	อุทัยธานี	๑	๑๖๐	๒๒,๓๘๘.๕๐
๓๓	อุบลราชธานี	๔	๒,๕๐๐	๗๖,๘๐๘
๓๔	มุกดาหาร	๑	๓๐๐	๘๓๘.๕๐
๓๕	ยโสธร	๕	๘๓๓	๙๑๘.๕๐
๓๖	เลย	๑	๓,๔๕๐	๓๓,๕๕๗
๓๗	อำนาจเจริญ	๑	๓๗๙	๑,๙๑๘.๒๕

(๔) การจัดการผลผลิต/ตลาด

(๔.๑) จัดทำ MOU จำนวน ๘๘ ฉบับ ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ : ข้อมูลการทำสัญญาซื้อขาย

ที่	จังหวัด	ข้อมูลการทำ MOU (ฉบับ)
๑	กาฬสินธุ์	๖
๒	กำแพงเพชร	๑๕
๓	ชัยภูมิ	๑
๔	นครพนม	๑๑

ที่	จังหวัด	ข้อมูลการทำ MOU (ฉบับ)
๕	น่าน	๔
๖	บุรีรัมย์	๑๙
๗	ปราจีนบุรี	๑
๘	มหาสารคาม	๑
๙	ศรีสะเกษ	๙
๑๐	สกลนคร	๑
๑๑	หนองคาย	๑
๑๒	หนองบัวลำภู	๑
๑๓	อุดรธานี	๕
๑๔	อุดรดิษฐ์	๑
๑๕	อุทัยธานี	๔
๑๖	มุกดาหาร	๖
๑๗	เลย	๑
๑๘	อำนาจเจริญ	๑

(๔.๒) จุฑรวบรวมผลผลิต/จุฑรับซื้อ รวม ๒๘๖ จุฑ

(๔.๓) ปริมาณผลผลิตที่ส่งมอบและรับซื้อ โดยผ่านสหกรณ์ จำนวน ๑๐๓ ราย ปริมาณผลผลิต จำนวน ๑,๑๔๓.๓๐๕ ตัน ผ่านผู้ประกอบการเอกชน จำนวน ๑ ราย ปริมาณผลผลิต จำนวน ๔ ตัน (จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ ปราจีนบุรี อุบลราชธานี และพิจิตร) รวมทั้งสิ้น ๑,๑๔๗.๓๐๕ ตัน

(๔.๔) มูลค่าการจำหน่ายผลผลิต โดยผ่านสหกรณ์ จำนวน ๑๐๓ ราย เป็นเงินจำนวน ๗,๘๔๐,๘๐๗ บาท ผ่านผู้ประกอบการเอกชน จำนวน ๑ ราย เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ ปราจีนบุรี อุบลราชธานี และพิจิตร) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗,๘๗๐,๘๐๗ บาท

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังแสดงในตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ : งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
๒๕๖๒	๒๕	๒๕

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แบ่งเป็น

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจัดเวทีชุมชน เป็นเงินจำนวน ๑๐ ล้านบาท
- ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรณรงค์ และแปลงสาธิต เป็นเงินจำนวน ๕ ล้านบาท
- ๓) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกรเป็นเงินจำนวน ๑๐ ล้านบาท

๕) ระยะเวลาที่ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล

๑ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๖) สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล

(๖.๑) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งเกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง และเพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) ผลการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และบันทึกข้อมูลในระบบ rnc.doe.go.th (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

(๑.๑) พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ๘๘,๗๘๑.๒๕ ไร่

(๑.๒) เกษตรกรจำนวน ๑๐,๓๑๓ ราย

(๑.๓) ในเขตชลประทาน ๒,๕๑๔.๒๕ ไร่

(๑.๔) นอกเขตชลประทาน ๘๖,๒๖๗ ไร่

ดังแสดงในตารางที่ ๙

ตารางที่ ๙ : ผลการรับสมัครเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี

ที่	อำเภอ	พื้นที่เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่	ผลการรับสมัครในระบบ rnc.doe.go.th			ในเขตชลประทาน			นอกเขตชลประทาน		
			ราย	แปลง	ไร่	ราย	แปลง	ไร่	ราย	แปลง	ไร่
๑	เมืองอุบลฯ	๓๐๐	๗๕	๙๘	๔๑๖	-	-	-	๗๕	๙๘	๔๑๖
๒	ศรีเมืองใหม่	๒๐๐	๕๔	๕๕	๒๙๑.๒๕	-	-	-	๕๔	๕๕	๒๙๑.๒๕
๓	โขงเจียม	๗๐๐	๘๕	๙๕	๖๖๔.๕๐	-	-	-	๘๕	๙๕	๖๖๔.๕๐
๔	เขื่องใน	๒,๐๐๐	๑๙๓	๒๒๑	๙๕๓.๒๕	๙	๙	๔๑	๑๘๔	๒๑๒	๙๑๒.๒๕
๕	เขมราฐ	๓๐๐	๘๓	๙๒	๕๔๔.๗๕	-	-	-	๘๓	๙๒	๕๔๔.๗๕
๖	เดชอุดม	๑๖,๐๐๐	๓,๑๑๘	๓,๖๕๕	๓๐,๐๓๖.๕๐	-	-	-	๓,๑๑๘	๓,๖๕๕	๓๐,๐๓๖.๕๐
๗	นาจะหลวย	๑,๐๐๐	๑๒๕	๑๓๔	๘๘๖.๗๕	๒	๒	๑๓	๑๒๓	๑๓๒	๘๗๓.๗๕
๘	น้ำยืน	๑,๓๐๐	๓๑๐	๓๓๙	๒,๒๗๒.๕๐	๑	๑	๕	๓๐๙	๓๓๘	๒,๒๖๗.๕๐
๙	บุญศรี	๒๕๐	๑๖๐	๑๖๘	๑,๗๖๒.๒๕	๔๖	๔๖	๘๒๖.๗๕	๑๑๔	๑๒๒	๙๓๕.๕๐
๑๐	ตระการพืชผล	๔๐๐	๑๗๐	๑๘๒	๘๘๓.๒๕	๑๘	๑๙	๗๑.๕๐	๑๕๒	๑๖๓	๘๑๑.๗๕
๑๑	กุดข้าวปุ้น	๑๐๐	๘๙	๙๑	๔๖๒.๒๕	-	-	-	๘๙	๙๑	๔๖๒.๒๕
๑๒	ม่วงสามสิบ	๙,๕๐๐	๑,๑๒๙	๑,๓๘๑	๙,๐๐๓.๗๕	๔	๔	๒๓.๗๕	๑,๑๒๖	๑,๓๗๗	๘,๙๘๐
๑๓	วารินชำราบ	๑๑,๐๐๐	๑,๑๓๑	๑,๓๘๐	๑๐,๓๕๗.๗๕	-	-	-	๑,๑๓๑	๑,๓๘๐	๑๐,๓๕๗.๗๕
๑๔	พิบูลมังสาหาร	๒๕,๐๐๐	๕๗๒	๗๓๕	๖,๐๒๓	๓๙	๕๓	๓๙๕.๒๕	๕๔๒	๖๘๒	๕,๖๒๗.๗๕
๑๕	ตาลชุม	๓๐๐	๑๖๒	๑๗๐	๙๕๘.๗๕	-	-	-	๑๖๒	๑๗๐	๙๕๘.๗๕
๑๖	โพธิ์ไทร	๑๐๐	๑๐	๑๕	๑๐๐.๗๕	-	-	-	๑๐	๑๕	๑๐๐.๗๕
๑๗	สำโรง	๘,๓๐๐	๘๖๐	๙๘๖	๖,๗๕๑.๒๕	-	-	-	๘๖๐	๙๘๖	๖,๗๕๑.๒๕
๑๘	ดอนมดแดง	๗๕๐	๗๖	๗๙	๔๑๙.๕๐	๑	๑	๑๒	๗๕	๗๘	๔๐๗.๕๐
๑๙	สิรินธร	๕,๕๐๐	๒๔๓	๒๗๔	๒,๐๖๔	๑๓๒	๑๔๘	๑,๐๔๕.๒๕	๑๑๔	๑๒๖	๑,๐๘๙.๗๕
๒๐	ทุ่งศรีอุดม	๙,๕๐๐	๘๔๙	๑,๐๓๐	๗,๕๕๙.๗๕	-	-	-	๘๔๙	๑,๐๓๐	๗,๕๕๙.๗๕

ที่	อำเภอ	พื้นที่เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่	ผลการรับสมัครในระบบ rnc.doae.go.th			ในเขตชลประทาน			นอกเขตชลประทาน		
			ราย	แปลง	ไร่	ราย	แปลง	ไร่	ราย	แปลง	ไร่
๒๑	นาเยี่ย	๕,๒๐๐	๔๙๙	๕๕๐	๔,๑๗๒.๒๕	-	-	-	๔๙๙	๕๕๐	๔,๑๗๒.๒๕
๒๒	นาตาล	๑๐๐	๑๑๔	๑๒๓	๗๐๘.๕๐	-	-	-	๑๑๔	๑๒๓	๗๐๘.๕๐
๒๓	เหล่าเสือ โก้	๓๐๐	๗๒	๗๖	๓๔๑.๒๕	๒๐	๒๑	๘๐.๗๕	๕๒	๕๕	๒๖๐.๕๐
๒๔	สว่างวีระ วงศ์	๑,๕๐๐	๙๔	๑๑๑	๖๑๓	-	-	-	๙๔	๑๑๑	๖๑๓
๒๕	น้ำขุ่น	๔๐๐	๖๐	๖๕	๕๓๔.๕๐	-	-	-	๖๐	๖๕	๕๓๔.๕๐
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๓๑๓	๑๒,๑๐๕	๘๘,๗๘๑.๒๕	๒๗๒	๓๐๔	๒,๕๑๔.๒๕	๑๐,๐๕๔	๑๑,๘๐๑	๘๖,๒๖๗

หมายเหตุ จำนวนรายเป็นจำนวนที่นับไม่ซ้ำ เกษตรกรอาจมีพื้นที่ทำการเกษตรได้หลายแห่ง และมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน

(๒) รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) พบว่า

(๒.๑) เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐,๓๑๓ ราย ลดลงจำนวน ๙๘๓ ราย คงเหลือจำนวน ๙,๓๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๓ ของจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

(๒.๒) พื้นที่เพาะปลูก เนื้อที่ ๘๘,๗๘๑.๒๕ ไร่ ลดลง ๘,๐๑๑.๐๔ ไร่ คงเหลือเนื้อที่ ๘๐,๗๗๐.๒๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๒ ของพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังแสดงในตารางที่ ๑๐

ตารางที่ ๑๐ : รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ที่	อำเภอ	ผลการรับสมัคร			ผลการแจ้งปรับปรุงข้อมูล ทบก.		
		ราย	แปลง	ไร่	ราย	แปลง	ไร่
๑	เมืองอุบลฯ	๗๕	๙๘	๔๑๖	๖๕	๘๗	๓๕๐.๒๕
๒	ศรีเมืองใหม่	๕๔	๕๕	๒๙๑.๒๕	๕๙	๖๐	๓๐๙.๒๕
๓	โขงเจียม	๘๕	๙๕	๖๖๔.๕๐	๑๖	๒๐	๑๒๑.๒๕
๔	เขื่องใน	๑๙๓	๒๒๑	๙๕๓.๒๕	๑๔๖	๑๖๘	๗๑๙.๒๑
๕	เขมราฐ	๘๓	๙๒	๕๔๔.๗๕	๔๕	๔๙	๒๗๖
๖	เดชอุดม	๓,๑๑๘	๓,๖๕๕	๓๐,๐๓๖.๕๐	๓,๑๙๓	๓,๖๗๔	๓๑,๐๒๑.๕๐
๗	นาจะหลวย	๑๒๕	๑๓๔	๘๘๖.๗๕	๑๐๒	๑๐๙	๖๖๖.๒๕
๘	น้ำยืน	๓๑๐	๓๓๙	๒,๒๗๒.๕๐	๑๔๘	๑๖๓	๑,๐๗๔.๒๕
๙	บุญทรีย	๑๖๐	๑๖๘	๑,๗๖๒.๒๕	๗๓	๗๗	๕๐๙.๒๕
๑๐	ตระการพืชผล	๑๗๐	๑๘๒	๘๘๓.๒๕	๘๙	๙๓	๔๖๔.๕๐
๑๑	กุดข้าวปุ้น	๘๙	๙๑	๔๖๒.๒๕	๗๕	๗๙	๓๗๐.๕๘
๑๒	ม่วงสามสิบ	๑,๑๒๙	๑,๓๘๑	๙,๐๐๓.๗๕	๑,๐๖๑	๑,๓๑๘	๘,๖๔๗.๗๕
๑๓	วารินชำราบ	๑,๑๓๑	๑,๓๘๐	๑๐,๓๕๗.๗๕	๑,๐๑๔	๑,๒๒๒	๙,๐๕๒.๕๐
๑๔	พิบูลมังสาหาร	๕๗๒	๗๓๕	๖,๐๒๓	๕๗๐	๗๔๐	๖,๐๑๘.๑๗
๑๕	ตาลชุม	๑๖๒	๑๗๐	๙๕๘.๗๕	๗๐	๗๔	๔๓๔.๒๕
๑๖	โพธิ์ไทร	๑๐	๑๕	๑๐๐.๗๕	๙	๑๕	๙๓.๗๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเป็นกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ที่	อำเภอ	ผลการรับสมัคร			ผลการแจ้งปรับปรุงข้อมูล ทบก.		
		ราย	แปลง	ไร่	ราย	แปลง	ไร่
๑๗	ลำโรง	๘๖๐	๙๘๖	๖,๗๕๑.๒๕	๗๔๙	๘๕๗	๕,๘๒๓.๒๕
๑๘	ดอนมดแดง	๗๖	๗๙	๔๑๙.๕๐	๗๙	๙๑	๔๔๒.๕๐
๑๙	สิรินธร	๒๔๓	๒๗๔	๒,๐๖๔	๒๙๖	๓๖๐	๒,๖๖๕
๒๐	ทุ่งศรีอุดม	๘๔๙	๑,๐๓๐	๗,๕๕๙.๗๕	๘๗๓	๙๖๙	๖,๗๓๐.๗๕
๒๑	นาเยี่ย	๔๙๙	๕๕๐	๔,๑๗๒.๒๕	๔๗๔	๕๓๐	๓,๙๗๔
๒๒	นาตาล	๑๑๔	๑๒๓	๗๐๘.๕๐	๓	๓	๒๔
๒๓	เหล่าเสือโก้ก	๗๒	๗๖	๓๔๑.๒๕	๔๘	๕๓	๒๑๘.๒๕
๒๔	สว่างวีระวงศ์	๙๔	๑๑๑	๖๑๓	๒๘	๒๙	๑๖๐
๒๕	น้ำขุ่น	๖๐	๖๕	๕๓๔.๕๐	๖๑	๗๒	๕๕๓.๗๕
รวม		๑๐,๓๑๓	๑๒,๑๐๕	๘๘,๗๘๑.๒๕	๙,๓๓๐	๑๐,๙๑๒	๘๐,๗๗๐.๒๕

หมายเหตุ จำนวนรายเป็นจำนวนที่นับไม่ซ้ำ เกษตรกรอาจมีพื้นที่ทำการเกษตรได้หลายแห่ง และมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน

(๓) ผลการอนุมัติสินเชื่อโครงการฯ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดอุบลราชธานี ดังแสดงในตารางที่ ๑๑

ตารางที่ ๑๑ : ผลการอนุมัติสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อจากกรมส่งเสริมการเกษตร (ณ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๒)	พื้นที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ไร่)	พื้นที่ขอกู้ (ไร่)	ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อ (ณ ๓๑ ม.ค. ๖๑)			
			ราย	จำนวนเงิน (บาท)	ผ่านสหกรณ์	
					ราย	จำนวนเงิน (บาท)
๖,๖๙๘	๕๗,๖๑๓	๕๔,๕๔๗	๑,๒๘๙	๒๔,๐๔๐,๓๐๐	๓	๑๕,๑๗๖,๕๐๐

(๔) จุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี (จำแนกตามอำเภอ) มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ จุด ดังแสดงในตารางที่ ๑๒

ตารางที่ ๑๒ : จุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	อำเภอ	จุดรับซื้อ	ผู้รับซื้อ
๑	เมืองอุบลราชธานี	สกต.อุบลราชธานี จำกัด	อะหลี่พีซผล
๒	เหล่าเสือโก้ก		
๓	เขื่องใน	สกก. เขื่องใน จำกัด	อะหลี่พีซผล
๔	ทุ่งศรีอุดม	สกก.ทุ่งศรีอุดม จำกัด	อะหลี่พีซผล
๕	เดชอุดม	สกต. สาขาเดชอุดม จำกัด	อะหลี่พีซผล
		สกก. เดชอุดม จำกัด (สาขานาโพธิ์)	บริษัท ก.พาณิชย์ จำกัด
		สกก. เดชอุดม จำกัด (สาขาหมากมาย)	
		สกก. เดชอุดม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซีพี
๖	พิบูลมังสาหาร	สกต. สาขาพิบูลมังสาหาร จำกัด	อะหลี่พีซผล
		สกก. พิบูลมังสาหาร จำกัด	ซีพี

ที่	อำเภอ	จุดรับซื้อ	ผู้รับซื้อ
๗	สว่างวีระวงศ์	สกก. พิบูลมังสาหาร จำกัด	ซีพี
๘	ตาลชุม		
๙	สิรินธร	สกก. สิรินธร จำกัด	ซีพี
๑๐	โขงเจียม		
๑๑	ม่วงสามสิบ	สกก. ม่วงสามสิบ	ซีพี
๑๒	ตระการพืชผล	สกก. ตระการพืชผล	ซีพี
๑๓	กุดข้าวปุ้น		
๑๔	โพธิ์ไทร		
๑๕	ศรีเมืองใหม่		
๑๖	นาตาล		
๑๗	เขมรราชู		
๑๘	ดอนมดแดง		
๑๙	นาเยี่ย	สกก. นาเยี่ย จำกัด	บริษัท ก.พาณิชย์ จำกัด
๒๐	บุญทริก	สกก. บุญทริก จำกัด	
๒๑	สำโรง	บริษัท ก้าวหน้าอาหารสัตว์	บริษัท ก้าวหน้าอาหารสัตว์
		สกต. สำโรง จำกัด	บริษัท ก.พาณิชย์ จำกัด
๒๒	น้ำยืน	สกก. น้ำยืน จำกัด	บริษัท ก.พาณิชย์ จำกัด
๒๓	นาจะหลวย		
๒๔	น้ำขุ่น		

(๕) การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้

(๕.๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(๕.๑.๑) ที่ประชุมกรรมการจังหวัด ที่ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และที่ประชุมเกษตรอำเภอ

(๕.๑.๒) การประชาสัมพันธ์ และตอบข้อซักถามผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ สวท.อุบลราชธานี “รวมใจไทยอุบล ช่วงเกษตรออนซอน” FM ๙๘.๕๐ MHz Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

(๕.๒) แจ้งอำเภอประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ที่ประชุมอำเภอ ที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าวในชุมชน

(๖) การจัดเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการฯ มาตรการจูงใจ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเกษตรกรสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

(๗) การจัดงานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

การจัดงานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีการสาธิตการเตรียมดิน การหยอดเมล็ดพันธุ์ การให้ปุ๋ย ให้น้ำ การถอนแยก ทั้งนี้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. และภาคเอกชนร่วมจัดนิทรรศการและฐานเรียนรู้

(๗.๑) จุดที่ ๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บ้านหนองเป็ญ หมู่ที่ ๑ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร

(๗.๒) จุดที่ ๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านโนนเมืองน้อย ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ

(๗.๓) จุดที่ ๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ บ้านเสาเล้า ตำบลนาสง อำเภอดงขุดม

(๗.๔) จุดที่ ๔ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ บ้านโนนขา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอ

พิบูลมังสาหาร

(๘) การอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาให้แก่เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้ง ๒๕ อำเภอ รวม ๑๐ รุ่นๆ ละ ๒๕๐ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๕๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๙ ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าวโพด การเก็บเกี่ยว การจำหน่ายผลผลิต ปัญหาอุปสรรค และการสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรตีนอส จำกัด บริษัทเจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด บริษัทรวมสินไทยแทรกเตอร์ จำกัด โดยจะร่วมให้ความรู้ ตลอดจนตอบข้อซักถามของเกษตรกร

(๘.๑) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด อำเภอม่วงสามสิบ

(๘.๒) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล

(๘.๓) รุ่นที่ ๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอทุ่งศรีอุดม (หลังเก่า)

(๘.๔) รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอเดชอุดม

(๘.๕) รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร

(๘.๖) รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม

(๘.๗) รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอเดชอุดม

(๘.๘) รุ่นที่ ๘ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเสาเล้า ตำบล
นาสว่าง อำเภอดงขุดม

(๘.๙) รุ่นที่ ๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอสำโรง

(๘.๑๐) รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภวารินชำราบ

(๙) ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

(๙.๑) เกษตรกรบางส่วนเลือกเพาะปลูกข้าวนาปรังเช่นเดิมเนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี (๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท/ตัน) เกษตรกรรายข้างเคียงที่มีพื้นที่นาติดต่อกันเลือกเพาะปลูกข้าว และพื้นที่ชลประทานเป็นพื้นที่ต่ำ การระบายน้ำออกทำได้ลำบาก หรือระบายออกได้ล่าช้า

(๙.๒) พื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการประมาณร้อยละ ๙๐ อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรกังวลว่าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะจะไม่เพียงพอจึงแจ้งลดพื้นที่ที่จะทำการเพาะปลูกจากที่แจ้งไว้เบื้องต้น

(๙.๓) พื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรจึงไม่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

(๙.๔) เกษตรกรที่แจ้งความต้องการในการเพาะปลูกเบื้องต้น บางรายคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ เช่น พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่ไม่มีประวัติการทำนายย้อนหลัง ๓ ปี หรือไม่สามารรถเช่าพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกได้ เป็นต้น

(๙.๕) เกษตรกรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๒ แทน (๑ ครัวเรือน ๑ สิทธิ์) เนื่องจากได้รับการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ แต่ก็ยังคงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีตลาดรองรับแน่นอนควบคู่กันไปด้วย

(๙.๖) เกษตรกรคาดหวังว่าจะได้รับสินเชื่อในรูปแบบเงินสด มากกว่าการจ่ายสินเชื่อผ่านบัตรเกษตรกรสุขใจ ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร

(๑๐) การสัมภาษณ์เกษตรกร

จากการสัมภาษณ์เกษตรกร โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี มีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก สมัครใจปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากการปลูกข้าวโพดใช้น้ำในการเพาะปลูกไม่มาก สอดคล้องกับช่วงเวลาปัจจุบัน และเป็นพืชทางเลือกที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวในช่วงหลังฤดูทำนาได้

เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับทราบข่าวโครงการฯ จากเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมในเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก การใช้พันธุ์ที่เหมาะสม วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โดยหลังจากการอบรมเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มขึ้น มั่นใจว่าสามารถปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวได้ด้วยตนเอง แต่ยังคงต้องการความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเชื่อมโยงตลาด ในส่วนของการสนับสนุนสินเชื่อของ ธ.ก.ส. พบว่า เกษตรกรบางส่วนใช้เงินลงทุนของตนเอง เนื่องจากกังวลว่าหากได้รับสินเชื่อล่าช้าจะไม่สามารถเพาะปลูกได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

เกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่าการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้มีความคุ้มค่า เพราะมีการประกันราคาข้าวรับซื้อ และใช้เงินลงทุนไม่มาก ซึ่งในปีต่อไปยังคงจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามเดิม เนื่องจาก

ใช้น้ำน้อย และได้รับผลผลิตจำนวนมาก ในส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อทางราชการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป โดยขอให้ประกันราคารับซื้อผลผลิตต่อไป และเพิ่มเติมในเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท และความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อให้แก่เกษตรกร ต่อไป

(๑๑) ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ตารางที่ ๑๓ : ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>๑. พื้นที่นอกเขตชลประทานบางพื้นที่ที่อยู่ในแผนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการฯ ดังนั้น การเข้าไปส่งเสริมอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการลดพื้นที่การทำนาปรัง</p>	<p>๑. ด้านการคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ การคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจนล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกรและคัดเลือกพื้นที่ได้ตรงวัตถุประสงค์ และการกำหนดเป้าหมายควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไม่ควรคำนึงถึงเป้าหมายให้ได้ปริมาณเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกลุ่มที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก่อนแล้วที่เข้าร่วมโครงการฯ ถึงแม้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ แต่เกษตรกรกลุ่มนี้ก็มีสภาพพอใจอย่างมากกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความมั่นคงยิ่งขึ้น</p>
<p>๒. เกษตรกรรายใหม่บางส่วนยังไม่มั่นใจถึงผลตอบแทนในการปลูกข้าวโพด และขอลถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการฯ จึงทำให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดลดลงจากแผน</p>	<p>๒. ด้านการประชาสัมพันธ์ เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือเกษตรกรทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงผลตอบแทนต่อการลงทุนที่มีรายได้มากกว่าและมีการนำเกษตรกรไปดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และเร่งรัดการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรักษาสิทธิการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ</p>
<p>๓. ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จได้ทันก่อนการเพาะปลูก ๔. ไม่สามารถฝึกอบรมเกษตรกรได้ครบทุกคน เนื่องจากงบประมาณจำนวนจำกัด ๕. เกษตรกรสนใจปลูกข้าวมากกว่า เนื่องจากมีความเคยชินและที่ผ่านมามีราคาดี อีกทั้งข้าวโพดเป็นพืชชนิดใหม่เกษตรกรยังขาดความรู้และประสบการณ์ ๖. เกษตรกรไม่มีการทำบัญชีต้นทุน จึงทำให้เกษตรกร</p>	<p>๓. ด้านการฝึกอบรมเกษตรกร ๓.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันวางแผนการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นระบบ และเสร็จทันก่อนการเพาะปลูก ทั้งนี้ นโยบายต้องชัดเจนล่วงหน้าให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาเพียงพอ ๓.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานกับปราชญ์เกษตรกร เพื่อให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้อีกทางหนึ่งด้วย ๓.๓ เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำทางด้านวิชาการปลูกข้าวโพดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งชี้แจงผลตอบแทนต่อการลงทุนให้ชัดเจนเพียงพอจากการปลูกข้าวโพดมีรายได้มากกว่าการปลูกข้าว</p>

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>ไม่ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง อย่างไรก็ตามเมื่อมีการนำผลผลิตไปจำหน่าย เจ้าหน้าที่รัฐจึงได้คำนวณให้เกษตรกรดูคร่าวๆ ถึงต้นทุนและราคาขายทำให้เห็นถึงผลกำไรที่มีอัตราสูงกว่าการปลูกข้าวนาปรัง</p>	<p>๓.๔ แนะนำให้เกษตรกรจัดทำสมุดบันทึกการปลูกข้าวโพดรายครัวเรือนพร้อมรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปลูกปีต่อไป</p> <p>๓.๕ ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวโพดและราคาซื้อขาย แล้วจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบรายได้กับการปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน</p>
<p>๗. เกษตรกรมีความต้องการบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่นอกเขตชลประทานเป็นจำนวนมากแต่ไม่อาจขุดบ่อน้ำบาดาลได้ เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน</p> <p>๘. เกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีน้ำเพียงพอต่อการทำนาปรัง</p>	<p>๔. ด้านการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>๔.๑ แนะนำเกษตรกรในการรวมกลุ่มฯ ยื่นความประสงค์กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หรือยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือรัฐควรมีการสนับสนุนการขุดบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยรัฐออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง และเกษตรกรออกค่าใช้จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง</p> <p>๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุมหารือ หรือทำความเข้าใจ และข้อตกลงกับเกษตรกรในเขตชลประทาน เพื่อกำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตชลประทาน (Zoning) เพราะก่อนเริ่มต้นโครงการฯ คลองส่งน้ำในเขตชลประทานเป็นคลองส่งน้ำเพื่อทำนาปรัง จำเป็นต้องส่งน้ำให้ในปริมาณมาก หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อการประหยัดน้ำ และมีรายได้มากกว่าการทำนาปรัง ชลประทานจังหวัดจะได้พิจารณาส่งน้ำให้ในปริมาณที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยกำหนดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นโซนตลอดแนวคลอง</p>
<p>๙. เกษตรกรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเอง</p> <p>๑๐. เกษตรกรคาดหวังว่าจะได้รับสินเชื่อในรูปแบบของเงินสด และไม่มีดอกเบี้ยทำให้เกษตรกรถอนตัวไม่เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๑๑. กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้บ่อน้ำบาดาลและสูบน้ำมาใช้รดต้นข้าวโพดด้วยพลังงานไฟฟ้า ทำให้เกษตรกรต้องเสียค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรสูง</p>	<p>๕. ด้านการสร้างแรงจูงใจ</p> <p>๕.๑ ควรจัดให้มีบริการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยรัฐให้การสนับสนุนผ่านทางสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๕.๒ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงรูปแบบการให้สินเชื่อให้เหมาะสมและรวดเร็วทันฤดูกาลเพาะปลูก</p> <p>๕.๓ รัฐบาลควรให้การสนับสนุนเรื่องการใช้จ่ายพลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ำแทนพลังงานไฟฟ้า แต่การเริ่มต้นมีต้นทุนสูง รัฐบาลควรให้ความสนับสนุนเงินลงทุนปลอดดอกเบี้ย ๓ ปี ให้เกษตรกรกู้ยืมลงทุน และควรทำแปลงสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนการใช้ไฟฟ้า</p>

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>๑๒. พบการระบาดของหนอนกระทู้ (Fall armyworm ; Spodoptera frugiperda J.E. Smith) ในจังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>๖. ด้านการแก้ไขปัญหาโรคระบาด</p> <p>๖.๑ ขอให้เกษตรกรจังหวัด จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืช ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนกระทู้ รวมทั้งการแนะนำการใช้แมลงหางหนีบและฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส (เชื้อ BT) ร่วมกับการใช้กับดักกาวเหนียว และให้เกษตรกรหมั่นตรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>๖.๒ ขอให้เจ้าหน้าที่ทีม ๕ เสือ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการในการปลูกข้าวโพดและติดตามเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ รวมทั้งแนะนำเกษตรกรในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้อย่างถูกวิธี</p> <p>๖.๓ ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพาะพันธุ์แมลงหางหนีบ ซึ่งใช้ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากการระบาดเพิ่มมากขึ้น และให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด ประสานร้านค้าในพื้นที่ที่พบการระบาดเร่งจัดหาสารเคมีสำหรับกำจัดหนอนกระทู้ ตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ มาจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่พบการระบาด</p> <p>๖.๔ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวโพดตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหนอนกระทู้</p>

(๖.๒) ปัญหาหรือประเด็นสำคัญที่ค้นพบ

๑) การขอรับการสนับสนุนสินเชื่อมีเงื่อนไข และขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน ส่งผลให้ไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ทันตามปฏิทินการเพาะปลูก

๒) การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทำได้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานบางส่วนยังทำนาปรัง แต่บางส่วนปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ซึ่งพืชทั้ง ๒ ชนิดมีความต้องการใช้น้ำในการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน

๓) ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรปลูกภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศเย็น ซึ่งจะมีผลต่อการงอกของเมล็ด และช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตอาจมีฝนตกในบางพื้นที่

๔) สหกรณ์การเกษตรบางแห่งยังขาดประสบการณ์ในการรับซื้อ/ขายข้าวโพด และไม่มีเครื่องวัดความชื้น

๕) เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจถึงข้อกำหนดการรับซื้อผลผลิตในบางประเด็น เช่น มาตรฐานข้าวโพดเบอร์ ๒ หรือกรณีขายยกฝักหากไม่มีเครื่องสี

๖) เกษตรกรมีความต้องการบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่นอกเขตชลประทานเป็นจำนวนมากแต่ไม่อาจขุดบ่อน้ำบาดาลได้ เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน

๗) พบการระบาดของหนอนกระทู้ (Fall armyworm ; Spodoptera frugiperda J.E. Smith) ในหลายจังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด

๘) เกษตรกรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๒ แทน (๑ ครัวเรือน ๑ สิทธิ) เนื่องจากได้รับการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ แต่ก็ยังคงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีตลาดรองรับแน่นอนควบคู่กันไปด้วย

(๖.๓) ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีข้อสั่งการ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และกรอบระยะเวลาที่ดำเนินการ

๑) ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนเกษตรกรขุดบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง และเกษตรกรออกค่าใช้จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง

๑.๑) ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒) กรอบระยะเวลาดำเนินการ ควรดำเนินการภายในระยะเวลา ๑ - ๒ ปี

๒) ควรให้การสนับสนุนเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ำแทนพลังงานไฟฟ้า แต่การเริ่มต้นมีต้นทุนสูง รัฐบาลควรให้การสนับสนุนเงินลงทุนปลอดดอกเบี้ย ๓ ปี ให้เกษตรกรกู้ไปลงทุน และควรทำแปลงสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนการใช้ไฟฟ้า

๒.๑) ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

๒.๑.๑) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

๒.๑.๒) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๑.๓) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๑.๔) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๑.๕) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๑.๖) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๒.๒) กรอบระยะเวลาดำเนินการ ควรดำเนินการภายในระยะเวลา ๑ - ๒ ปี

๓) ปรับปรุงเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ และขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อให้แก่เกษตรกรให้มีความเหมาะสม และรวดเร็วทันฤดูกาลเพาะปลูก

๓.๑) ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

๓.๑.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๑.๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๑.๓) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๓.๒) กรอบระยะเวลาดำเนินการ ควรดำเนินการภายในระยะเวลา ๖ เดือน

ส่วนที่ ๓ อื่นๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม

- ไม่มี -

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....


ส่วนที่ ๔ การลงนามรับรองรายงาน


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมพร พิรุณสาร)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุพัตรา ชนเสนีวัฒน์)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางละออ ชันธรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนที่ ๕ เอกสารประกอบ

- ๑) รายละเอียดคู่มือโครงการสถานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
- ๒) รายละเอียดรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเป็นกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เรื่อง โครงการสถานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๓) รายละเอียดแบบสัมภาษณ์เกษตรกร

(รายละเอียดตามแผ่นซีดีที่แนบ)

บรรณานุกรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. คู่มือการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เมษายน ๒๕๖๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙). ธันวาคม ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมการเกษตร. คู่มือโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑. ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี. ผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา พ.ศ. ๒๕๖๑/๖๒. ๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๐๗๓๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักนายกรัฐมนตรื. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔. ๒๕๕๙

สำนักงานเลขาธิการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ).

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ๒๕๖๑. <http://www.oae.go.th/view/๑/ข้อมูลผลการผลิตสินค้าเกษตร>

ภาคผนวก

การลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์









