

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. พื้นที่ดำเนินการ ๗๕ จังหวัด ๘๒๒ อำเภอ ๕,๖๑๙ ตำบล ๕,๗๙๗ หมู่บ้าน

๓. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาประชากรเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเจริญทางรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการเข้าถึงตลาด การเข้าถึงข้อมูล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ปรับบทบาทและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน อีกทั้ง แผนระดับที่ ๒ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการเกษตร ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาและจัดการตนเองได้ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง ที่ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรที่มีมูลค่าสูงโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร การพัฒนา Smart Farmer ฯลฯ นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) กำหนดหมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ที่เน้นการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าต่อหน่วยพื้นที่ทางการเกษตร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และต่อยอดการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพที่เน้นเพิ่มมูลค่าสูงของผลผลิตเกษตร โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกร

เพื่อเป็นการบูรณาการแผนในระดับที่ ๑ และ ๒ สู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้กลไกในระดับพื้นที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และภาคประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ตำบล) อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส วางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด มีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน ตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็น การทำเกษตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับการผลิตของตนเอง โดยทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้กลไกการบริหารงานระหว่างระดับพื้นที่ (คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ฯลฯ) และส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีฐานข้อมูลกิจกรรมการทำเกษตรที่มีความเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ใช้ประกอบการวิเคราะห์ ประมวลผล ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการ และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ การดำเนินการทั้งหมดนี้เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่

๔.๒ เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัจฉริยะ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ)

๔.๔ เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕.๑ ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

• ผลผลิตของโครงการ

๑) มีการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆ ในพื้นที่

๒) มีแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร

๓) มีอาสาสมัครเกษตรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ตัวชี้วัด

๑) ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านเป้าหมายทั้งหมด สามารถขับเคลื่อนแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าจนสำเร็จ

๒) หมู่บ้านเป้าหมายสามารถยกระดับรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี โดยมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี

๕.๒ ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

๕.๒.๑ ผลประโยชน์

๑) มีการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่มีข้อมูลครบถ้วนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

๒) มีกลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอย่างบูรณาการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

๓) พื้นที่เป้าหมายมีการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร จากการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านไปสู่เกษตรมูลค่าสูง

๕.๒.๒ ผลสัมฤทธิ์

๑) ปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงด้วยการบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

๒) ปฏิรูประบบการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างเต็มศักยภาพ

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี (พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๕)

๗. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ได้จัดสรรตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิธีการใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย

- ๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- ๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๘. ขอบเขตการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวง กรม สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ในส่วนกลาง เพื่อสร้างกลไกการดำเนินงานแบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองในระดับหมู่บ้าน ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๘.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

๑) การคัดเลือกหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยพิจารณาจากหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อยกระดับการพัฒนาและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาของหมู่บ้านอื่น ๆ ในระยะต่อไป ใช้ฐานข้อมูลการประเมินจัดระดับหมู่บ้านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงมหาดไทย เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และสัญญาเช่า Internet มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์อยู่แล้ว กรณีในหมู่บ้านไม่มีการรวมกลุ่ม ขอให้สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มต่อไป

๒) การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เป็นอาสาสมัครของกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วภายในหมู่บ้าน ซึ่งบุคคลนั้นต้องไม่เป็นข้าราชการหรือได้รับเงินหรือค่าจ้างจากหน่วยงานราชการจากการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาเป็นรายเดือน

๘.๒ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๘.๓ จัดทำความตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทประชารัฐรักสามัคคี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญหลัก ๓ ประการ ประกอบด้วย ๑) บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง ๒) เพิ่มผลิตภาพของสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ ๓) สร้างกลไกการทำงานร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๘.๔ สร้างสื่อสำหรับการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การทำงาน โดยการจัดทำ VTR เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ด้านต่างๆ และคู่มือสำหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดการอบรม สัมมนา ประชาคม ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐได้อีกด้วย

๘.๕ กำหนดกลไกการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดย

- ส่วนกลางแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ เนื่องจากโครงการเป็นการดำเนินงานที่ต้องใช้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและติดตาม แก้ไขปัญหา การดำเนินงานจนกว่าเสร็จสิ้นโครงการ

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แบ่งอำเภอที่ดำเนินการโครงการของจังหวัดเป็น ๓ กลุ่มอำเภอ ตามความเหมาะสมของจำนวนเป้าหมาย เกษตรกร และบุคลากรของจังหวัด และมอบหมายกลุ่มงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มอำเภอที่ ๑ มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร กลุ่มอำเภอที่ ๒ มอบหมายกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ และกลุ่มอำเภอที่ ๓ มอบหมายกลุ่มสารสนเทศ โดยแต่ละกลุ่มอำเภอจะทำหน้าที่บูรณาการการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับอำเภอ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานในระดับอำเภอ

- ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ เรียกว่า “ทีมอำเภอ” โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน เกษตรอำเภอเป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอเป็นคณะทำงาน นักวิชาการส่งเสริมเกษตรเป็นเลขานุการ คณะทำงานฯ มีหน้าที่ในการคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ กลั่นกรองรายชื่ออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านคัดเลือก ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

- บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กระทรวงมหาดไทย กับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โดยอาศัยฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมนำมาเพิ่มเติมข้อมูลด้านการเกษตรและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง เน้นแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้า และมีฐานข้อมูลด้านการเกษตรในระดับหมู่บ้านที่เป็นปัจจุบัน สามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันทั่วถึง

๘.๖ อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อทำหน้าที่ดูแลเกษตรกรในโซนที่รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ร่วมจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

๘.๗ การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า เป็นการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) และกลุ่มเกษตรกร จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร โดยทบทวนจากแผนพัฒนาหมู่บ้านนำมาเพิ่มเติมข้อมูลด้านการเกษตร และโครงการที่เน้นแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตร พร้อมทั้งแผนธุรกิจเกษตรเป็นรายสินค้า

๘.๘ จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับหมู่บ้าน (App “เกษตรพร้อม”) เพื่อใช้วิเคราะห์และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด

๘.๙ ประชาสัมพันธ์โครงการ มีการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค เป็นการประชาสัมพันธ์เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ ซึ่งให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์จัดทำในรูปแบบสื่อต่างๆ เช่น เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อทางมัลติมีเดียต่างๆ

๘.๑๐ ติดตามและประเมินผล การติดตามผลการดำเนินงานใช้กลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เป็นหลักในการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละหมู่บ้าน และรวบรวมรายงานเสนอต่อคณะกรรมการหมู่บ้าน ทีมอำเภอ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งจะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการประเมินผลจะดำเนินการ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จของงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ให้สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ		
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
- แนวทางการจัดเก็บข้อมูล App “เกษตรพร้อม” - จัดทำ VTR การขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะที่ ๓																		
๔. จัดทำความตกลง (MOU) ระดับกระทรวง			↔														สป.กษ.	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (MOU Online)
๕. สนง.กษ.จว. จัดประชุม SC และ อพก. เพื่อชี้แจงโครงการและแนวทางปฏิบัติงาน			↔↔														สนง.กษ.จว.	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
๖. ทีมอำเภอคัดเลือก ออกม. ในหมู่บ้าน เป้าหมาย จำนวน ๓ คนต่อหมู่บ้าน และ แบ่งพื้นที่ในหมู่บ้านเป็น ๓ โซน เพื่อให้ ออกม.รับผิดชอบดูแลเกษตรกรทุกเรื่องด้านการเกษตรในโซนที่รับผิดชอบ ออกม. มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ ๖.๑ ติดตาม จัดเก็บ และปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตรของเกษตรกรในหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนผ่าน App “เกษตรพร้อม” ๖.๒ ร่วมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน กับ คณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรอำเภอ ปลัดอำเภอ ประจำตำบล พัฒนาชุมชน และ ธ.ก.ส. เป็นต้น			↔↔														ทีมอำเภอ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
<p>๖.๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน</p> <p>๖.๔ เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือ ให้ข่าวสาร แจ้งเตือนสถานการณ์การเกษตรให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน และรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนและภัยพิบัติทางการเกษตรได้อย่างทันถ่วงที ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖.๕ ประสานงานกับอาสาสมัครเกษตรสาขาอื่นๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรในหมู่บ้าน</p> <p>๖.๖ ติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน และรวบรวมรายงานเสนอต่อคณะกรรมการหมู่บ้าน ทีมอำเภอ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งจะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน</p>																
<p>๗. ทีมอำเภอจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า พร้อมจัดทำ VTR ตัวอย่างหมู่บ้านขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรมูลค่าสูง</p>			←→												ทีมอำเภอ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๗.๑ นายอำเภอประชุมชี้แจงทีมอำเภอ แนวทางจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนา การเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตร รายสินค้า และการบันทึกข้อมูล			←→												ทีมอำเภอ	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
๗.๒ ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีนายอำเภอเป็นประธาน ให้ เพิ่มวาระการประชุมเรื่องหมู่บ้านเกษตร มูลค่าสูง เป็นวาระประจำ - นำเสนอ VTR การขับเคลื่อนภาพรวม โครงการ - ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอ VTR ตัวอย่าง หมู่บ้านขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร มูลค่าสูง - นายอำเภอมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านทุก หมู่บ้านเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งนี้ หากหมู่บ้านนอกเป้าหมายประสงค์จะ ดำเนินการ ก็สามารถดำเนินการได้ - ธกส.พร้อมให้การสนับสนุนทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และ แหล่งทุน			←→											ทีมอำเภอ	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๗.๓ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน อกม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า การบันทึกข้อมูล App “เกษตรพร้อม” และติดตามการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูลใน App “เกษตรพร้อม” - ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของกลุ่มฯ และการเข้าถึงแหล่งทุน 				←										→	คณะกรรมการหมู่บ้าน	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
๗. ประชาสัมพันธ์โครงการ		←												→	ทุกหน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
๘. ติดตามและประเมินผลโครงการ																
- ติดตามการดำเนินงาน ผ่าน App “เกษตรพร้อม”			←											→	สป.กษ.	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- ติดตามและประเมินผลโครงการ								↔						↔	สนง.กษ.จว. สศก.	

๑๐. การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร ที่เกิดจากความต้องการของหมู่บ้าน โดยให้ความสำคัญกับแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าร่วมกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เป็นผู้ซื้อ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรไปสู่การทำเกษตรมูลค่าสูงที่เหมาะสมกับพื้นที่ ได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดโอกาสในการสูญเสียผลผลิตที่เกิดจากสินค้าเกษตรล้นตลาด ระบบการเกษตรมีความยั่งยืนและมีเงินหมุนเวียนในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้นจากรายได้เพิ่มขึ้นภาคการเกษตร ในส่วนผู้ประกอบการภาคเอกชนก็ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ได้ราคาที่สูงขึ้นและผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลผลิตเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทำให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลโดยตรงต่อ GDP ประเทศ

๑๑. แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการ

- ๑) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมจัดทำแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) การใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในการบริหารจัดการ
- ๓) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

๑๒. เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : มีการบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ รวมทั้งใช้กลไกการทำงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ อาทิ คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบล

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงาน จึงเห็นควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้อัตราการเติบโตของรายได้เกษตรกร หรือ GDP ภาคการเกษตร เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในภาพรวมระหว่างส่วนราชการ