

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๖๒๒๐



กค. 566
วันที่ 19 พ.ค. 65
เวลา 1455

สสค.
ส่ง : กวค.
รับที่ : 55001/65
19 พ.ค. 2565 เวลา 15.00 น.



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๐๓๘๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมชลประทานไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากต้องแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่เปลี่ยนแปลงไป
มีปัญหาอุปสรรคในการเข้าใช้พื้นที่ของราษฎร ที่ดินบางแปลงติดปัญหาข้อกฎหมาย และบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ส่งผลให้ผู้รับจ้าง
ประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ จึงจำเป็นต้อง
ต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งการขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้างให้ผูกพัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเสนอขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบ
ภายในกำหนดเวลา ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๒) ดังนั้น
เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสามารถดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลัง
เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐)
ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๘